



DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících Obchodního zákoníku č. 89/2012 SB.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Třebsko
se sídlem: Třebsko 4, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Zastoupený: Martin Kazda, starosta obce
IČ: 00 243442
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Č. účtu: 94-7018211/0710
Telefonní spojení: + 420 602 200 511

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
se sídlem: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41963
Zastoupený: Vasyl Lakatysh
IČ: 62957678 **DIČ: CZ62957678**
Bankovní spojení: GE Money Bank
Č. účtu: 190784773/0600
Telefonní spojení: +420 602 854 971

2. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 7. 11. 2014 (dále jen „**Smlouva**“) schválena Zastupitelstvem obce Třebska usnesením č. 10/2014 dne 29. 10. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 5. 2015.

3. Předmět dodatku

3.1. Ve smyslu ustanovení čl. IV, odst. 4.1 a odst. 4.3 **Smlouvy** se upravuje nově ustanovení čl. IV, odst. 4.1. a odst. 4.3. **Smlouvy** následovně:

Cena bez DPH
Cena včetně DPH

1 846 007,21 Kč
2 233 668,73 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3.2. Ve smyslu ustanovení čl. VIII, odst. 8.2. **Smlouvy** se upravuje nově ustanovení čl. VIII, odst. 8.2.. **Smlouvy** následovně:

Původní znění:

Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nové znění:

Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba na přídržnost omítkoviny k cementodisperzní stěrce a sjednocujícího nátěru SILCOLOR RENOV k omítkovině bude prodloužena na 120 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Závěrečná ujednání

- 5.1. V ostatních bodech zůstává **Smlouva** nedotčena ve znění **Dodatku č. 1 a 2** nedotčena
- 5.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
- 5.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je **Rozpočet s vyznačením méněprací** (změn).
- 5.5. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je **Prohlášení výrobce STACHEMA CZ s.r.o. ze dne 15.6.2015**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve TřebSKU, dne 23.6.2015

Ve TřebSKU, dne 23.6.2015



Martin Kazda
starosta obce

Obec TřebSKO
TřebSKO 4
262 42 Rožmitál pod Tř.
IČ: 00243442

Vasyl Lakatysh
jednatel společnosti



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. soudu v Praze
odd. C. vl. 41963

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **74892100-25679-150707113858**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Marie Šedivá**

Vystavil: **Obec Třebsko**

Pracoviště: **Obec Třebsko**

Třebsko dne **07.07.2015**



74892100-25679-150707113858